



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN I
2024

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#307314

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KEMENTERIAN AGAMA

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN I (PARSIAL)

Tahun : 2024

K/L : 025 - KEMENTERIAN AGAMA

UK. Eselon I : 04 - Ditjen Pendidikan Islam

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
2132.BE1.003 - BOPTN														
1	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Perencanaan	Proses Pelaksanaan Kedgiatan sesuai jadwal	6.00	Lembaga	1	0		27,308,606,000	1,761,248,471	6.45%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Pelaksanaan Kedgiatan sesuai jadwal
2132.BEJ.001 - Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi														
2	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Perencanaan	Proses Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Jadwal	9.00	Orang	834	0	40 Orang	16,118,712,000	1,500,937,728	9.31%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Jadwal
2132.BEJ.008 - Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional														
3	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Perencanaan	Masih Proses Persiapan Pelaksanaan	1.00	Orang	73	0		542,627,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Masih Proses Persiapan Pelaksanaan
2132.BGC.001 - PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui BLU														
4	061 Mahasiswa Penerima Penghargaan (BLU)	Perencanaan	Masih Proses Persiapan Pelaksanaan	1.00	Layanan	1	0		211,800,000	83,561,000	39.45%	Belum	Tidak Ada Masalah	Masih Proses Persiapan Pelaksanaan
5	062 Operasional Perkantoran Bersumber (BLU)	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai jadwal	1.00	Layanan	1	0		112,923,845,000	22,067,347,949	19.54%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai jadwal

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6	063 Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan (BLU)	Perencanaan	Proses persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	1.00	Layanan	1	0		3,112,138,000	360,746,096	11.59%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal
7	064 Penerbitan/ Publikasi Ilmiah (BLU)	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal	1.00	Layanan	1	0		1,036,530,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal
8	065 Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM (BLU)	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal	1.00	Layanan	1	0		13,436,306,000	600,051,420	4.47%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal
9	066 Yudisium/ Wisuda (BLU)	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal	1.00	Layanan	1	0		2,299,470,000	106,573,500	4.63%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal
10	067 Penyelenggara Pendidikan dan Pengajaran (BLU)	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal	1.00	Layanan	1	0		19,487,034,000	1,277,223,150	6.55%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal
2132.CAA.002 - Sarana PTKIN PNB/BLU														
11	052 Peralatan Penunjang Pendidikan (BLU)	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal	1.00	Paket	58	0		11,429,869,000	404,430,100	3.54%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal
2132.CAN.001 - Pengadaan Sarana Bidang TIK														
12	053 Pengadaan Sarana Bidang TIK (BLU)	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	1.00	Unit	59	0		2,905,531,000	85,459,989	2.94%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal
2132.CBJ.005 - Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)														
13	051 Prasarana Pendidikan pada PTKIN (PNBP)	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	1.00	Unit	1	0		25,012,947,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal
2132.QEJ.007 - Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
14	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	1.00	Orang	2,275	0		31,066,200,000	15,015,000,000	48.33%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal
2135.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
15	001 Gaji dan Tunjangan	Perencanaan	Proses Pelaksanaan sesuai dengan jadwal	1.00	Layanan	12	0	1 Layanan	126,211,270,000	36,692,693,129	29.07%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan sesuai dengan jadwal
16	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Perencanaan	Proses Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	1.00	Layanan	1	0	1 Bulan	11,131,000,000	4,783,151,265	42.97%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal
2135.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
17	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	1.00	Layanan	1	0		450,000,000	100,000,000	22.22%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.



Kementerian PPN/
Bappenas



2024

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN II
2024

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#307314

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KEMENTERIAN AGAMA

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN II (PARSIAL)

Tahun : 2024

K/L : 025 - KEMENTERIAN AGAMA

UK. Eselon I : 04 - Ditjen Pendidikan Islam

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
2132.BE1.003 - BOPTN														
1	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Pelaksanaan	Pelaksanaan Sesuai dengan jadwal	33.00	Lembaga	1	0		27,308,606,000	7,203,389,974	26.38%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan Sesuai dengan jadwal
2132.BEJ.001 - Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi														
2	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Pelaksanaan	Proses Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	42.00	Orang	834	0	5 Orang	16,118,712,000	5,145,943,848	31.93%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal
2132.BEJ.008 - Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional														
3	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Perencanaan	Masih Proses Persiapan Pelaksanaan	1.00	Orang	73	0	4 Orang	542,627,000	26,200,000	4.83%	Belum	Tidak Ada Masalah	Masih Proses Persiapan Pelaksanaan
2132.BGC.001 - PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui BLU														
4	061 Mahasiswa Penerima Penghargaan (BLU)	Perencanaan	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai jadwal	1.00	Layanan	1	0		211,800,000	10,210,000	4.82%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai jadwal
5	062 Operasional Perkantoran Bersumber (BLU)	Perencanaan	Proses Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	1.00	Layanan	1	0		112,923,845,000	64,515,644,094	57.13%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6	063 Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan (BLU)	Pelaksanaan	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal	36.00	Layanan	1	0		3,112,138,000	759,678,944	24.41%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal
7	064 Penerbitan/ Publikasi Ilmiah (BLU)	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal	1.00	Layanan	1	0		1,036,530,000	45,987,000	4.44%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal
8	065 Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM (BLU)	Perencanaan	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal	1.00	Layanan	1	0		13,436,306,000	1,275,310,869	9.49%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal
9	066 Yudisium/ Wisuda (BLU)	Perencanaan	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal	1.00	Layanan	1	0		2,299,470,000	178,470,600	7.76%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal
10	067 Penyelenggara Pendidikan dan Pengajaran (BLU)	Perencanaan	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal	1.00	Layanan	1	0		19,487,034,000	4,621,364,540	23.72%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal
2132.CAA.002 - Sarana PTKIN PNB/BLU														
11	052 Peralatan Penunjang Pendidikan (BLU)	Perencanaan	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal	1.00	Paket	58	0		11,429,869,000	61,990,500	0.54%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal
2132.CAN.001 - Pengadaan Sarana Bidang TIK														
12	053 Pengadaan Sarana Bidang TIK (BLU)	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	1.00	Unit	59	0		2,905,531,000	175,009,260	6.02%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal
2132.CBJ.005 - Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)														
13	051 Prasarana Pendidikan pada PTKIN (PNBP)	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	1.00	Unit	1	0		25,012,947,000	326,765,000	1.31%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal
2132.QEJ.007 - Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
14	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	1.00	Orang	2,275	0		31,066,200,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal
2135.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
15	001 Gaji dan Tunjangan	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	1.00	Layanan	12	0	1 Layanan	126,211,270,000	35,753,590,057	28.33%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal
16	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Perencanaan	Proses Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	1.00	Layanan	1	0	1 Bulan	11,131,000,000	2,905,287,698	26.10%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal
2135.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
17	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Perencanaan	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal	1.00	Layanan	1	0		450,000,000	40,946,500	9.10%	Belum	Tidak Ada Masalah	Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai jadwal

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.



Kementerian PPN/
Bappenas



PP 39

2024

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN III
2024

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#307314

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KEMENTERIAN AGAMA

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN III (PARSIAL)

Tahun : 2024

K/L : 025 - KEMENTERIAN AGAMA

UK. Eselon I : 04 - Ditjen Pendidikan Islam

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
2132.BE1.003 - BOPTN														
1	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Pelaksanaan	-	66.00	Lembaga	1	0		27,308,606,000	9,185,981,319	33.64%	Belum	Tidak Ada Masalah	-
2132.BEJ.001 - Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi														
2	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Pelaksanaan	-	67.00	Orang	834	284	69 Orang	16,118,712,000	3,861,566,624	23.96%	Belum	Tidak Ada Masalah	-
2132.BEJ.008 - Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional														
3	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Persiapan	-	19.00	Orang	73	0	3 Orang	542,627,000	76,500,000	14.10%	Belum	Tidak Ada Masalah	-
2132.BGC.001 - PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui BLU														
4	061 Mahasiswa Penerima Penghargaan (BLU)	Pelaksanaan	-	85.00	Layanan	1	0		211,800,000	85,900,000	40.56%	Belum	Tidak Ada Masalah	-
5	062 Operasional Perkantoran Bersumber (BLU)	Pelaksanaan	-	74.00	Layanan	1	0		112,923,845,000	-3,121,622,090	-2.76%	Belum	Tidak Ada Masalah	-
6	063 Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan (BLU)	Pelaksanaan	-	56.00	Layanan	1	0		3,112,138,000	619,541,342	19.91%	Belum	Tidak Ada Masalah	-

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
7	064 Penerbitan/ Publikasi Ilmiah (BLU)	Pelaksanaan	-	27.00	Layanan	1	0		1,036,530,000	235,572,500	22.73%	Belum	Tidak Ada Masalah	-
8	065 Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM (BLU)	Pelaksanaan	-	51.00	Layanan	1	0		13,436,306,000	4,999,226,164	37.21%	Belum	Tidak Ada Masalah	-
9	066 Yudisium/ Wisuda (BLU)	Pelaksanaan	-	50.00	Layanan	1	0		2,299,470,000	865,273,600	37.63%	Belum	Tidak Ada Masalah	-
10	067 Penyelenggara Pendidikan dan Pengajaran (BLU)	Pelaksanaan	-	72.00	Layanan	1	0		19,487,034,000	8,147,936,526	41.81%	Belum	Tidak Ada Masalah	-
2132.CAA.002 - Sarana PTKIN PNB/BLU														
11	052 Peralatan Penunjang Pendidikan (BLU)	Pelaksanaan	-	27.00	Paket	58	0		11,429,869,000	2,638,552,935	23.08%	Belum	Tidak Ada Masalah	-
2132.CAN.001 - Pengadaan Sarana Bidang TIK														
12	053 Pengadaan Sarana Bidang TIK (BLU)	Pelaksanaan	-	96.00	Unit	59	0		2,905,531,000	2,539,958,550	87.42%	Belum	Tidak Ada Masalah	-
2132.CBJ.005 - Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)														
13	051 Prasarana Pendidikan pada PTKIN (PNBP)	Pelaksanaan	-	35.00	Unit	1	0		25,012,947,000	8,359,543,908	33.42%	Belum	Tidak Ada Masalah	-
2132.QEJ.007 - Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah														
14	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Pelaksanaan	-	85.00	Orang	2,275	0	837 Orang	31,066,200,000	11,431,200,000	36.80%	Belum	Tidak Ada Masalah	-
2135.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
15	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	-	81.00	Layanan	12	8	1 Layanan	126,211,270,000	29,923,987,440	23.71%	Belum	Tidak Ada Masalah	-

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
16	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	-	87.00	Layanan	1	0		11,131,000,000	2,028,378,069	18.22%	Belum	Tidak Ada Masalah	-
2135.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
17	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan	-	65.00	Layanan	1	0		450,000,000	151,753,400	33.72%	Belum	Tidak Ada Masalah	-

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.



Kementerian PPN/
Bappenas



2024

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN IV
2024

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#307314

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KEMENTERIAN AGAMA

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN IV (PARSIAL)

Tahun : 2024

K/L : 025 - KEMENTERIAN AGAMA

UK. Eselon I : 04 - Ditjen Pendidikan Islam

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
2132.BE1.003 - BOPTN														
1	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Pelaksanaan	-	96.00	Lembaga	1	1		27,308,606,000	8,054,123,560	29.49%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-
2132.BEJ.001 - Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi														
2	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Pelaksanaan	-	97.00	Orang	834	69		16,118,712,000	5,145,990,608	31.93%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-
2132.BEJ.008 - Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional														
3	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Pelaksanaan	-	37.00	Orang	73	20		542,627,000	97,100,000	17.89%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-
2132.BGC.001 - PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui BLU														
4	061 Mahasiswa Penerima Penghargaan (BLU)	Pelaksanaan	-	90.00	Layanan	1	1		211,800,000	11,510,000	5.43%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-
5	062 Operasional Perkantoran Bersumber (BLU)	Pelaksanaan	-	99.00	Layanan	1	1		112,923,845,000	29,400,709,819	26.04%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-
6	063 Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan (BLU)	Pelaksanaan	-	99.00	Layanan	1	1		3,112,138,000	1,370,751,098	44.05%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
7	064 Penerbitan/ Publikasi Ilmiah (BLU)	Pelaksanaan	-	99.00	Layanan	1	1		1,036,530,000	752,305,384	72.58%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-
8	065 Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM (BLU)	Pelaksanaan	-	99.00	Layanan	1	1		13,436,306,000	6,538,990,881	48.67%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-
9	066 Yudisium/ Wisuda (BLU)	Pelaksanaan	-	99.00	Layanan	1	1		2,299,470,000	1,136,327,763	49.42%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-
10	067 Penyelenggara Pendidikan dan Pengajaran (BLU)	Pelaksanaan	-	99.00	Layanan	1	1		19,487,034,000	5,400,659,938	27.71%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-
2132.CAA.002 - Sarana PTKIN PNB/BLU														
11	052 Peralatan Penunjang Pendidikan (BLU)	Pelaksanaan	-	98.00	Paket	58	1		11,429,869,000	8,140,458,194	71.22%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-
2132.CAN.001 - Pengadaan Sarana Bidang TIK														
12	053 Pengadaan Sarana Bidang TIK (BLU)	Pelaksanaan	-	99.00	Unit	59	1		2,905,531,000	97,757,190	3.36%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-
2132.CBJ.005 - Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)														
13	051 Prasarana Pendidikan pada PTKIN (PNBP)	Pelaksanaan	-	99.00	Unit	1	1		25,012,947,000	16,274,458,819	65.06%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-
2132.QEJ.007 - Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah														
14	004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Selesai	-	100.00	Orang	2,275	2,275	338 Orang	31,066,200,000	4,620,000,000	14.87%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-
2135.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
15	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	-	99.99	Layanan	12	3	1 Layanan	126,211,270,000	26,904,651,938	21.32%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
16	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	-	98.00	Layanan	1	1		11,131,000,000	1,225,711,506	11.01%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-
2135.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
17	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan	-	95.00	Layanan	1	1		450,000,000	135,947,800	30.21%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.



Kementerian PPN/
Bappenas



2024

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas